

NOM Prénom	Nom Postes	Département	Tâches	Soutien	Date début	Date fin	Estimation temps	Commentaires
DUBOC Romain	Chef de lot	Réseau	- Plan IP + répartitions des ports	RAVELOSON Ho Koloïna; RIBARDIERE Julien; VIGNEUX Florian	05/01/2026	05/01/2026	2h00	
			- Service SSH (clé publique privé) sur routeur et switch		07/01/2026	07/01/2026	1h00	
			- LAN (VLANs + lien agrégé + trunks + ACLs)		06/01/2026	06/01/2026	6h00	
			- VTP		09/01/2026	09/01/2026	1h00	- Oubli de la construction des VLANs avec VTP et par habitude. Fait en manuel mais ajout de VTP plus tard.
			- NAT et routage statique	RAVELOSON Ho Koloïna	08/01/2026	08/01/2026	5h00	- Routage compliqué au début puis à mesure de debuggage, tout est rentré dans l'ordre.
			- HSRP (actif/passif)	RIBARDIERE Julien	06/01/2026	06/01/2026	5h00	- Quelque soucis avec les VLANs mais tout à été réglé.
			- MSTP		06/01/2026	07/01/2026	4h00	
			- DHCP		07/01/2026	07/01/2026	2h00	
			- Etiquetage maquette	RAVELOSON Ho Koloïna	06/01/2026	09/01/2026	0h10	
			- Debuggage réseau / teste		06/01/2026	09/01/2026	6h00	- Pas mal de problème avec l'infrastructure mais tout a été réglé sans soucis.
LEGOFF Remi	Chef d'équipe	Service	- Service DNS cache (bind9) et Service TFTP		05/01/2026	06/01/2026	7h00	- Retard de 2h problème lié à la BOX n°2
			- Service SSH (clé publique privé) sur serveur		07/01/2026	07/01/2026	2h00	
			- Tests services		08/01/2026	09/01/2026	1h30	
RAVELOSON Ho Koloïna	technicien	Réseau	- Plan IP	DUBOC Romain; RIBARDIERE Julien; VIGNEUX Florian	05/01/2026	05/01/2026	4h00	
			- Visio (schema physique et logique)	RIBARDIERE Julien	06/01/2026	07/01/2026	5h00	- Problème de connection sur le bureau à distance de UNICAEN pour réaliser les schéma (résolu)
RIBARDIERE Julien	technicien	Réseau	- livrable matériels		05/01/2026	05/01/2026	0h30	
			- Plan IP	DUBOC Romain; RAVELSON Ho Koloïna; VIGNEUX Florian	05/01/2026	05/01/2026	4h00	- Perte de 2h de projet le 05/01/2026 en raison d'une absence prévu le 09/01/2026 (rattrapage controle format TOEIC)
			- Livrable repartition des taches et des ressources		07/01/2026	08/01/2026	2h00	
			- Livrable dossier	RAVELOSON Ho Koloïna; LEGOFF Remi	08/01/2026	08/01/2026	6h00	
VIGNEUX Florian	technicien	Service	- Plan IP	DUBOC Romain; RAVELSON Ho Koloïna; RIBARDIERE Julien	05/01/2026	05/01/2026	2h00	
			- Annuaire ADDS		06/01/2026	08/01/2026	5h00	
			- GPO (Partage de fichier)		06/01/2026	08/01/2026	3h00	
			- Connexion ssh		08/01/2026	08/01/2026	1h00	
			- Tests Windows serveur		08/01/2026	09/01/2026	2h00	
			- Rédaction livrables		09/01/2026	09/01/2026	3h00	